

Plan ejecutivo de observabilidad y automatización - 90 días

PortalPagos | Propuesta para Dirección

Enfoque general

El objetivo es pasar de una supervisión reactiva y fragmentada a una operación con disponibilidad medible, alertas accionables, responsables claros y automatizaciones limitadas por controles. El descubrimiento y el inventario serán incrementales: permitirán entregar valor desde la primera semana sin esperar un mapa perfecto de toda la organización.

La IA acelerará análisis, documentación, consultas, pruebas y desarrollo. No sustituirá permisos, conocimiento operativo, validación humana, observación de datos reales ni decisiones de riesgo, costo o producción.

Iniciativas priorizadas

Prioridad e iniciativa	Impacto	Esfuerzo	Riesgo
1. Observabilidad y disponibilidad real (vacíos y detección tardía)	Muy alto	Medio	Bajo
2. Alertas accionables y runbooks (fatiga y responsables)	Alto	Medio	Bajo
3. Remediación automática limitada (cambios, reintentos y verificación)	Alto	Medio-alto	Medio
4. Capacidad y recurrencia (saturación y tendencias débiles)	Alto	Medio	Bajo
5. Triage asistido por IA (recomendaciones inventadas y exposición de datos)	Medio	Medio	Medio

Cronograma y resultados tempranos

Periodo	Resultado verificable
Días 1-5	Confirmar accesos, responsables, criticidad, dependencias y rutas de escalamiento. Elegir el primer servicio prioritario.
Días 6-15	Entregar para ese servicio sondeo de disponibilidad, telemetría esencial, dashboard inicial y primeras alertas de alto valor.
Días 16-30	Establecer líneas base de MTDD, MTTR, disponibilidad y calidad de alertas. Afinar reglas y asignar responsables a los runbooks.
Días 31-60	Modernizar una tarea manual prioritaria e implementar un piloto de remediación limitada con identidad administrada, validación, máximo de intentos, rollback o escalamiento humano.
Días 61-90	Extender el modelo a otros servicios priorizados, reducir recurrencia, gestionar capacidad y probar triage asistido por IA con catálogo cerrado y revisión humana.

El primer mes establece líneas base; los resultados posteriores se compararán contra ellas. Cada ampliación exige evidencia de utilidad, costo y operación sostenible.

Desbloques requeridos del líder

- Accesos mínimos a Azure, servidores, repositorios y monitoreo.
- Inventario y criticidad de servicios.
- Matriz de responsables técnicos, funcionales y de negocio.
- Tiempos esperados de respuesta y ruta de escalamiento.
- Presupuesto y límites de consumo.
- Políticas de retención y tratamiento de información.
- Ventanas autorizadas de pruebas y mantenimiento.
- Aprobación para automatizaciones con efectos productivos.

Con estas definiciones, el trabajo continuará de manera autónoma. El líder participará en decisiones de riesgo, costo, prioridad o bloqueos que la matriz de responsables no pueda resolver.

Medición de éxito

Indicador	Definición operativa	Uso al día 90
MTTD	Tiempo entre inicio observable y alerta	Meta inicial: reducir al menos 50 % frente a la línea base
MTTR	Tiempo entre detección y recuperación validada	Meta inicial: reducir al menos 30 %
Detección preventiva	Incidentes detectados antes del primer reporte / total de incidentes	Aumentar la proporción; fijar meta numérica tras la línea base
Calidad de alertas	Alertas que requieren acción real / total de alertas	Alcanzar al menos 80 %
Automatización segura	Remediaciones exitosas sin intervención / remediaciones intentadas	Medir éxito, fallos, escalamiento y efectos evitados
Horas manuales eliminadas	Tiempo anterior menos tiempo posterior, por frecuencia mensual	Cuantificar ahorro verificable, sin estimaciones retrospectivas inventadas
Recurrencia	Incidentes repetidos por la misma causa dentro de 30 días	Reducir casos repetidos después de acciones correctivas
Cobertura	Servicios críticos con telemetría, responsable, alerta y runbook / total priorizado	Ampliar por oleadas según criticidad

Durante los primeros 30 días se obtendrá la línea base. Las metas porcentuales son objetivos iniciales sujetos a esa medición; no se atribuyen mejoras históricas inexistentes.

Qué no haría y por qué

- No incorporaría herramientas antes de conocer capacidades y necesidad real: evita costo y duplicación.
- No intentaría monitorear todo simultáneamente: priorizar servicios críticos acelera resultados útiles.
- No guardaría credenciales en código o configuración: reduce exposición y facilita rotación.
- No borraría logs, dumps o evidencia: preserva investigación y trazabilidad.
- No reiniciaría IIS, servidores o servicios indiscriminadamente: protege continuidad y limita impacto.
- No desplegaría remediaciones productivas sin límites, validación, responsable, ventana y escalamiento: evita automatizar daño.
- No presentaría un health check o éxito por solicitud como disponibilidad real ante vacíos de telemetría: evita conclusiones falsas.
- No afirmarían una causa raíz que siga siendo hipótesis: protege la calidad de decisiones.
- No permitiría inicialmente que la IA ejecute cambios en producción: solo clasificará, resumirá y recomendará runbooks bajo revisión humana.
- No crearía recursos sin presupuesto, responsable y plan de retiro: contiene costo y recursos abandonados.